



أمانة الخطة الاستراتيجية
"مشروعات المرحلة الثانية"



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

- **اسم المشروع:** إنشاء نظام لمتابعة الأثر التدريبي وفاعلية التدريب للجهاز الإداري والمالي.
- **كود (رقم) المشروع:** ١٠/٧
- **القائم بالتنفيذ:** عمادة التطوير والجودة.



أمانة الخطة الاستراتيجية
"مشروعات المرحلة الثانية"



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: إنشاء نظام لمتابعة الأثر التدريبي وفاعلية التدريب للجهاز الإداري والمالي.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ١٠/٧</p> <p>درجة الأولوية: الرابعة.</p> <p>مدة المشروع: ١٥ شهراً: من شهر ١/١٤٣٥ هـ حتى شهر ١٤٣٦/٦</p> <p>تكلفة المشروع: ١٠٠ ألف ريال.</p>	<p>1- المشرف العام : وكيل الجامعة</p> <p>2- مدير المشروع : عميد عمادة التطوير والجودة</p> <p>٣-الأعضاء :</p> <p>- مدير الشؤون المالية والإدارية.</p> <p>- رئيس وحدة تنمية المهارات.</p> <p>- رئيس وحدة قياس الأداء.</p> <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p>الهدف الاستراتيجي: تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة.</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p>المستفيدين: الجهاز الإداري والمالي – الطلاب والطالبات.</p>

مخرجات المشروع
<p>نظام وآليات لمتابعة وقياس الأثر التدريبي.</p> <p>مؤشرات أداء ومقاييس معتمدة لقياس الأثر التدريبي على لمنسوبي الجهاز الإداري والمالي.</p>

مؤشرات الانجاز
<ul style="list-style-type: none">تصميم نظام وآليات لمتابعة وقياس الأثر التدريبي.تصميم مؤشرات أداء ومقاييس معتمدة لقياس الأثر التدريبي على لمنسوبي الجهاز الإداري والماليعمل دراسات حديثة عن الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الجهاز الإداري والماليتطوير خطة التدريب الحالية بناء على الدراسات السابقة.عمل دراسات استطلاعية على فاعلية نظام وآليات متابعة وقياس الأثر التدريبي الذي تم تصميمه.اعتماد نظام وآليات متابعة وقياس الأثر التدريبي الذي تم تصميمه وتجريبه وتحكيمة.



أمانة الخطة الاستراتيجية
"مشروعات المرحلة الثانية"



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	١/١٠/٧ تصميم نظام وآليات لمتابعة وقياس الأثر التدريبي.						
٢	٢/١٠/٧ تصميم مؤشرات أداء ومقاييس معتمدة لقياس الأثر التدريبي على لمنسوبي الجهاز الإداري والمالي						
٣	٦/١٠/٧ اعتماد نظام وآليات متابعة وقياس الأثر التدريبي الذي تم تصميمه وتجريبه وتحكيمة.						
٤	٥/١٠/٧ عمل دراسات استطلاعية على فاعلية نظام وآليات متابعة وقياس الأثر التدريبي الذي تم تصميمه.						

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
.....