

- **اسم المشروع:** إنشاء نظام لمتابعة الوحدات الإدارية في تطبيق سياسات الجامعة ورسالتها.
- **كود (رقم) المشروع:** ١١/٧
- **القائم بالتنفيذ:** عمادة التطوير والجودة.



أمانة الخطة الاستراتيجية
"مشاريع المرحلة الثانية"



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

| بيانات المشروع | فريق إدارة وتنفيذ المشروع |
|---|---|
| <p>اسم المشروع: إنشاء قواعد بيانات للوحدات الإدارية لمتابعة الوحدات في تطبيق سياسات الجامعة ورسالتها.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ١١/٧</p> <p>درجة الأولوية: الثالثة.</p> <p>مدة المشروع: ٢٥ شهراً: من شهر ١٤٣٥/٣ هـ حتى شهر ١٤٣٧/٣ هـ</p> <p>تكلفة المشروع: ١ مليون ريال.</p> | <p>١- المشرف العام : وكيل الجامعة</p> <p>٢- مدير المشروع : عميد عمادة التطوير والجودة</p> <p>٣-الأعضاء :</p> <p>-رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي</p> <p>-رئيس الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات</p> <p>- مدير الشؤون المالية والإدارية.</p> <p>- رئيس وحدة التطوير الإداري.</p> <p>- رئيس وحدة قياس الأداء.</p> <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p> |

| ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية |
|--|
| <p>الهدف الاستراتيجي: تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة.</p> |
| الفئات المستفيدة من المشروع |
| <p>المستفيدين: الجهاز الإداري والمالي – الطلاب والطالبات.</p> |

| مخرجات المشروع |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ إنشاء نظام وآليات تنفيذ لمتابعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية■ ربط قواعد البيانات داخل وبين الوحدات الإدارية من جهة ومع قيادات الجامعة من جهة أخرى للإطلاع على أنشطة الوحدات، ودعم اتخاذ القرار. |

| مؤشرات الانجاز |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ تشكيل اللجان الموضحة في أنشطة المشروع■ تقارير تفيد انتهاء مهام اللجان المشار إليها عليه.■ إنشاء قواعد البيانات بالوحدات الإدارية.■ ربط مؤشرات الأداء بأنشطة الوحدات. |



أمانة الخطة الاستراتيجية
"مشروعات المرحلة الثانية"



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

| م | اسم النشاط | مسئول التنفيذ | مسئول المتابعة | المدة الزمنية | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | التكلفة |
|---|--|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| ١ | ١/١١/٧ تشكيل لجنة لوضع نظام وآليات تنفيذية لمتابعة وتقييم الوحدات الإدارية بالجامعة. | | | | | | |
| ٢ | ٢/١١/٧ تشكيل لجنة لحصر وتحديد الوحدات الإدارية ذات الأولوية لإنشاء قواعد بيانات. | | | | | | |
| ٣ | ٣/١١/٧ تشكيل لجنة لتحديد الشركات المتخصصة في تصميم وتشغيل قواعد البيانات المتخصصة، ودعوتها لتقديم عروض تتناسب مع الأهداف المراد تحقيقها. | | | | | | |
| ٤ | ٤/١١/٧ التعاقد مع شركة متخصصة في تصميم وتشغيل قواعد البيانات لإنشاء قواعد البيانات بالوحدات الإدارية المعنية. | | | | | | |
| ٥ | ٥/١١/٧ ربط قواعد البيانات داخل وبين الوحدات الإدارية من جهة ومع قيادات الجامعة من جهة أخرى للإطلاع على أنشطة الوحدات، ودعم اتخاذ القرار. | | | | | | |
| ٦ | ٦/١١/٧ ربط مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدات الإدارية مع المدخلات الخاصة بأنشطة هذه الوحدات على شبكة قواعد البيانات التي تم إنشاؤها. | | | | | | |
| ٧ | ٧/١١/٧ تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في قواعد البيانات لفحص كفاءة تشغيل قواعد | | | | | | |



أمانة الخطة الاستراتيجية
"مشروعات المرحلة الثانية"



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

| م | اسم النشاط | مسئول التنفيذ | مسئول المتابعة | المدة الزمنية | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| | البيانات، وكتابة تقارير بهذا الشأن تمهيدا لتسليم المشروع. | | | | | | |

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

| |
|-------|
| |
| |
| |

| تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ | المستلم |
|-----------------------------------|---------|
| | |