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  التطوير المستمر لمتطلبات الـبرامج : اسم المشروع

ــدريب  ــة والت ــطة الأكاديمي ــة الأنش ــمان فاعلي لض

 .الميداني

 ٢/٧: كود (رقم) المشروع 

  :كليات الجامعةالقائم بالتنفيذ  
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 إدارة وتنفيذ المشروعفريق  بيانات المشروع
التطو�ر المستمر لمتطل�ات البرامج لضمان فاعل�ة  سم المشروع:ا

 .الأنشطة الأكاد�م�ة والتدر�ب الميداني
  ٢/٧ كود (رقم) المشروع: 

 الرا�عة :المرحلة
 شهر ١٥ مدة المشروع:

وفقا للائحة المعمـول بهـا فـي الأمانـة العامـة لتنفيـذ تكلفة المشروع: 
 .الخطة الاستراتيج�ة للجامعةومتا�عة 

 التعل�م�ة للشؤون  الجامعة وكيل:  العام المشرف -1
 الكل�ة عميد:  المشروع مدير  -2
 رؤساء الأقسامالأعضاء: -٣

 منسقي البرامج الأكاد�م�ة -
 مشرف وحدة التطو�ر والجودة �الكل�ة. -
 منسقي الجودة �البرامج الأكاد�م�ة -
ــــامج  - ــــل برن ــــدر�س مــــن ك ــــة ت عضــــو هيئ

 أكاد�مي.
* لمدير المشروع الحق في الاستعانة �من يراه مناس�ا     

 للعمل في المشروع.
 
 
 

 ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
 إعداد طلاب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل. الهدف الاستراتيجي:

 الفئات المستفيدة من المشروع

 

 

 أطراف المجتمع. –الجامعة  –أعضاء هيئة التدر�س  –الطل�ة  المستفيدين:

 مخرجات المشروع
 التقار�ر المرت�طة �كل نشاط. -
 الخطط التفيذ�ة. -
 تقار�ر الحصر. -
 اعداد المخاط�ات المطلو�ة الى الجهات الادار�ة �الجامعة. -
 توفير الاحت�اجات المطلو�ة من التجهيزات. -
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 تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع
مسئول  اسم النشاط م

 التنفيذ
مسئول 
 المتابعة

دة الم
 زمنيةال

 التكلفة تاريخ الانتهاء تاريخ البدء

الضـــعف  مراجعـــة وحصـــر  نقـــاط ۱

وتوصـــــــ�ات التحســـــــين الـــــــواردة 

�ـــــالتقر�ر الشـــــامل عـــــن تقـــــار�ر 

ف�مـــا يخـــص الانشـــطة  المقـــررات

 الاكاد�م�ة والتدر�ب الميداني.
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 تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع
مسئول  اسم النشاط م

 التنفيذ
مسئول 
 المتابعة

دة الم
 زمنيةال

 التكلفة تاريخ الانتهاء تاريخ البدء

للتغلب على نقاط الضعف وتنفيـذ 

توصـــ�ات التحســـين الـــواردة فـــي 

ــــــواردة فــــــي  ــــــار�ر ال ــــــع التق جم�

 .٣الى  ١الانشطة من 
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 تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع
مسئول  اسم النشاط م

 التنفيذ
مسئول 
 المتابعة

دة الم
 زمنيةال

 التكلفة تاريخ الانتهاء تاريخ البدء

اعــــداد تقر�ــــر عــــن تقيــــ�م مــــدى  ۸

فعال�ـــة مواقـــع التـــدر�ب الميـــداني 

اعتمــــادا علــــى رأي الطل�ــــة ورأي 

المشــــــــرفين الاكــــــــاد�ميين مــــــــن 

 البرنامج.

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-۳-۳۰ ۱٤۳۹-۳-۲ شهر ۱

اعــــداد قائمـــــة �مواقــــع التـــــدر�ب  ۹

الميـــــداني  المحدثـــــة والمقترحـــــة 

 للبرنامج.

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-٤-۳۰ ۱٤۳۹-٤-۲ شهر ۱

حصــــر جم�ــــع مــــدخلات البــــرامج  ۱۰

الاكاد�م�ــــة وعمــــل مقارنــــة بــــين 

الجانب الرجالي والجانب النسـائي 

ـــون  واعـــداد خطـــة الاســـت�فاء لتك

 متكافئة.

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-٥-۳۰ ۱٤۳۹-٥-۲ شهر ۱

ـــدر�بي لأعضـــاء  ۱۱ ـــر الت ـــاس الاث ق�

ــــــي  ــــــأثيره ف ــــــدر�س وت ــــــة الت هيئ

ــــــــــــي اســــــــــــتخدام  التحســــــــــــن ف

 استراتيج�ات التدر�س .

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-٦-۳۰ ۱٤۳۹-٦-۲ شهر ۱

لجنة برئاسة اعــداد تقر�ــر تحليلــي عــن الخطــة  ۱۲
رئيس القسم 

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-۷-۳۰ ۱٤۳۹-۷-۲ رشه ۱
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 تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع
مسئول  اسم النشاط م

 التنفيذ
مسئول 
 المتابعة

دة الم
 زمنيةال

 التكلفة تاريخ الانتهاء تاريخ البدء

الدراس�ة للبرنـامج ومـدى مناسـ�ة 

المتطل�ات السـا�قة ومـا اذا كانـت 

ــــــب  ــــــاك حاجــــــة لاعــــــادة ترتي هن

ـــــات  المقـــــررات او اضـــــافة متطل�

 جديدة.

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

ـــق  ۱۳ ـــة للتحق اعـــداد اجـــراءات ملزم

مــــــن أن اعمــــــال الطل�ــــــة التــــــي 

�كلفون بها هي �الفعل مـن عمـل 

الطل�ـــــة انفســـــهم علـــــى أن يـــــتم 

اعتمــــــاد هــــــذة الاجــــــراءات مــــــن 

 مجلس القسم وتطب�قها فعل�ا.

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-۸-۳۰ ۱٤۳۹-۸-۲ شهر ۱

وضـــع اطـــار لاســـتخدام التقن�ـــات  ۱٤

الحديثــــة فــــي التعلــــ�م �البرنــــامج 

وز�ــــادة التفاعــــل الكترون�ــــا بــــين 

الأعضــاء والطل�ــة وز�ــادة فعال�ــة 

اســـــــتخدام المواقـــــــع والمصـــــــادر 

 الالكترون�ة. 

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-۸-۳۰ ۱٤۳۹-۸-۲ شهر ۱

تحديد احت�اجات قاعات التـدر�س  ۱٥

والوســــــــــائل  مــــــــــن التجهيــــــــــزات

الاساســـــ�ة ومخاط�ـــــة  التعل�م�ـــــة

وكالة الجامعة للشؤون التعل�م�ـة 

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-۹-۳۰ ۱٤۳۹-۹-۲ شهر ۱



 ة السعود�ةـــــــالمملكة العر�ي
 اليــــــــــم العــــــــــوزارة التعلي 
 رانـــــــــــــــنج جامعـــــــــــــــــة  
 ودةـــــالجو لتطو�ر اوكالة   
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 تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع
مسئول  اسم النشاط م

 التنفيذ
مسئول 
 المتابعة

دة الم
 زمنيةال

 التكلفة تاريخ الانتهاء تاريخ البدء

 بالبرنامج لتأمين هذة الاحت�اجات.

حاســــــــــوب ال حصــــــــــر لأجهــــــــــزة ۱٦

ــــات ال ــــة والبرمج� ــــة حديث المطلو�

(متــى  تلب�ــة احت�اجــات البرنــامجل

ومخاط�ة وكالة الجامعة انط�قت) 

للشـــؤون التعل�م�ـــة لتـــأمين هـــذة 

 الاحت�اجات.

لجنة برئاسة 
رئيس القسم 

وعضوية 
منسق 

البرنامج 
ومنسق 
الجودة 

بالبرنامج 
وعضوين 

هيئة تدريس 
 بالبرنامج

عميد 
 الكلية

  ۱٤۳۹-۹-۳۰ ۱٤۳۹-۹-۲ شهر ۱

 

 الوثائق ذات الصلة بالمشروع
 .تقارير البرامج 
 عن تقارير المقررات.التقرير الشامل  
 تقارير الخبرة الميدانية. 
 تقارير تقييم الخبرة الميدانية. 
 توصيف البرامج. 
 خطط تحسين البرامج. 
 الخطة الاستراتييجة للجامعة والكلية. 

 
 
 

 المستلم تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ
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