



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

- ❖ اسم المشروع: وضع خطة لاستكمال الكوادر الأكاديمية وفقاً لمتطلبات البرامج والوحدات
- ❖ كود (رقم) المشروع: 7/3
- ❖ القائم بالتنفيذ: كليات الجامعة



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p><u>اسم المشروع:</u> وضع خطة لاستكمال الكوادر الأكاديمية وفقاً لمتطلبات البرامج والوحدات.</p> <p><u>كود (رقم) المشروع:</u> 7/3</p> <p><u>المرحلة:</u> الرابعة</p> <p><u>مدة المشروع:</u> 12 شهراً</p> <p><u>تكلفة المشروع:</u> وفقاً للأنحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>1- المشرف العام : 2- مدير المشروع : 3-الأعضاء :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس القسم</li><li>منسق البرنامج</li><li>منسقة البرنامج</li><li>منسق الجودة ومنسقة الجودة</li><li>عضو/عضوة من فريق المعيار التاسع</li></ul> <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p><b>الهدف الاستراتيجي:</b> تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p><b>المستفيدين:</b> البرامج الأكاديمية بالجامعة</p>

مخرجات المشروع
<ul style="list-style-type: none"><li>- خطة زمنية لاستكمال متطلبات الكليات من درجة محاضر من السعوديين خلال خمس سنوات.</li><li>- خطة زمنية لزيادة أعضاء هيئة التدريس السعوديين علي درجة استاذ مساعد بنسبة 50% خلال خمس سنوات.</li><li>- مقترح للحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الأساتذة والأساتذة المشاركين المتميزين.</li><li>- خطة متكاملة لاستكمال الهياكل الأكاديمية بالبرامج.</li><li>- اعلان بالاحتياجات الوظيفية داخليا وخارجيا</li></ul>



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

## مؤشرات الانجاز

- خطة معتمدة لاستكمال متطلبات الكليات من درجة محاضر من السعوديين.
- خطة معتمدة لزيادة اعضاء هيئة التدريس السعوديين علي درجة استاذ مساعد.
- مقترح معتمد للحوافز المادية لاستقطاب الأساتذة والأساتذة المشاركين المتميزين.
- خطة معتمدة لاستكمال الهياكل الأكاديمية بالبرامج.

## تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسنول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
1	1/7/3 عقد جلسة عمل لمسئولي البرامج لدراسة نتائج تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوة في ضوء المعايير المرجعية لنسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب.						
2	1/7/3 وضع خطة خمسية لاستكمال متطلبات الكليات من درجة محاضر من السعوديين.						
3	2/7/3 وضع خطة لزيادة اعضاء هيئة التدريس السعوديين علي درجة استاذ مساعد بنسبة 50% خلال خمس سنوات.						
4	3/7/3 وضع مقترح للحوافز المادية والمعنوية لجذب واستقطاب الكوادر المميزة في درجتي الأستاذ المشارك والأستاذ من داخل المملكة وخارجها.						
5	4/7/3 وضع خطة لاستكمال الهياكل الأكاديمية في الجامعة ببرامجها المختلفة بناءً على نتائج دراسة الوضع الراهن بكليات الجامعة.						



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

### الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....  
.....  
.....

المستلم

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ

.....

.....