



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

- ❖ اسم المشروع: تصميم دليل إجراءات الأعمال
المالية والإدارية يتسم بالجودة والمرونة
- ❖ كود (رقم) المشروع: ٣/٧
- ❖ القائم بالتنفيذ: الشؤون المالية بالجامعة



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: تصميم دليل إجراءات الأعمال المالية والإدارية يتسم بالجودة والمرونة.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٣/٧</p> <p>المرحلة: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: ١٥ شهراً</p> <p>تكلفة المشروع: وفقاً للائحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>١- المشرف العام : وكيل الجامعة</p> <p>٢- مدير المشروع: المشرف العام على الشؤون المالية.</p> <p>٣- الأعضاء :</p> <ul style="list-style-type: none">- مدير وحدة المراجعة الداخلية.- مدير إدارة التطوير الإداري.- مساعد مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.- مديري الإدارات بالشؤون المالية. <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p>الهدف الاستراتيجي: تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p>المستفيدين: جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.</p>

مخرجات المشروع
<p>دليل إجراءات معتمد للأعمال المالية والإدارية بالجامعة يتسم بالجودة والمرونة.</p>

مؤشرات الانجاز
<ul style="list-style-type: none">▪ قرارات تشكيل لجان العمل بالمشروع.▪ آلية إشراك البرامج والكليات والإدارات في تحديد احتياجاتها والتخطيط للميزانية.▪ اعتماد النسخة النهائية.



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	١/٣/٧ تشكيل فريق اعداد دليل الإجراءات بالشؤون المالية.						
٢	٢/٣/٧ تصميم نموذج موحد للإجراءات يتوافق مع تعليمات الأمر السامي رقم ٣١٩٨٦ وتاريخ ٤ رجب ١٤٣٧ هـ، بشأن اعداد أدلة إجراءات العمل.						
٣	٣/٣/٧ حصر جميع الإجراءات في جميع الإدارات الفرعية ووحداتها.						
٤	٤/٣/٧ اعداد مقترح دليل للإجراءات المالية والإدارية بالجامعة						



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	يتسم بالجودة والمرونة						
٥	٥/٣/٧ اعتماد دليل إجراءات الأعمال المالية والإدارية بالجامعة.						

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
.....