



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: تطوير الإسكان الجامعي للطلاب  
والطالبات واستكمال متطلباته وفقاً  
للمواصفات القياسية  
❖ كود (رقم) المشروع: ١٠/٦  
❖ القائم بالتنفيذ: عمادة شؤون الطلاب



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "

| بيانات المشروع   | فريق إدارة وتنفيذ المشروع   |
|--|---|
| <p>اسم المشروع: تطوير الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات<br/>واستكمال متطلباته وفقاً للمواصفات القياسية.<br/>كود (رقم) المشروع: ١٠/٦<br/>المرحلة: الرابعة<br/>مدة المشروع: ٦ شهور<br/>تكلفة المشروع: وفقاً للائحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p> | <p>1- المشرف العام :<br/>2- مدير المشروع: عميد عمادة شئون الطلاب<br/>3- الأعضاء :<br/><br/>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p> |

| ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية                |
|---|
| الهدف الاستراتيجي: التميز في خدمات دعم الطلاب والطالبات |
| الفئات المستفيدة من المشروع                             |
| المستفيدين: طلبة وطالبات جامعة نجران                    |

| مخرجات المشروع  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- تحديد المواصفات القياسية لإسكان الطلبة والطالبات.</li><li>- رصد الوضع الراهن من التجهيزات المتاحة حالياً في السكن الجامعي للطلبة والطالبات.</li><li>- تحديد الاحتياجات المطلوب تطويرها في سكن الطلبة والطالبات.</li><li>- تنفيذ و متابعة تطوير الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات .</li></ul> |



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "

## مؤشرات الانجاز



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "

### تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

| م | اسم النشاط  | مسئول التنفيذ | مسئول المتابعة | المدة الزمنية | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | التكلفة |
|---|---|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------|
|   | موضح فيه تحديد الاحتياجات المطلوب تطويرها في سكن الطلبة والطالبات في ضوء الموصفات القياسية المعتمدة بناء علي نتائج الحصر.                 |               |                |               |             |                |         |
| ٥ | ٥/١٠/٦ اتخاذ إجراءات الموافقة علي تطوير الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات واستكمال متطلباته وفقاً للمواصفات القياسية وفي ضوء تقارير اللجان |               |                |               |             |                |         |
| ٦ | ٦/١٠/٦ متابعة تنفيذ تطوير الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات  |               |                |               |             |                |         |
| ٧ | ٧/١٠/٦ قياس رضا الطلبة والطالبات عن جودة السكن الجامعي بعد تطويره .   |               |                |               |             |                |         |



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "

### الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....  
.....  
.....

| المستلم | تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ |
|---------|-----------------------------------|
| .....   | .....                             |