



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: التطوير المستمر لمتطلبات البرامج  
لضمان فاعلية الأنشطة الأكاديمية والتدريب  
الميداني.

❖ كود (رقم) المشروع: ٧/٢

❖ القائم بالتنفيذ: كليات الجامعة



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: التطوير المستمر لمتطلبات البرامج لضمان فاعلية الأنشطة الأكاديمية والتدريب الميداني.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٧/٢</p> <p>المرحلة: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: ١٥ شهر</p> <p>تكلفة المشروع: وفقا للأنحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>1- المشرف العام : وكيل الجامعة للشؤون التعليمية</p> <p>2- مدير المشروع : عميد الكلية</p> <p>3-الأعضاء : رؤساء الأقسام</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- منسقي البرامج الأكاديمية</li><li>- مشرف وحدة التطوير والجودة بالكلية.</li><li>- منسقي الجودة بالبرامج الأكاديمية</li><li>- عضو هيئة تدريس من كل برنامج أكاديمي.</li></ul> <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبا للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p>الهدف الاستراتيجي: إعداد طلاب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل.</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p>المستفيدين: الطلبة - أعضاء هيئة التدريس - الجامعة - أطراف المجتمع.</p>

مخرجات المشروع
<ul style="list-style-type: none"><li>- التقارير المرتبطة بكل نشاط.</li><li>- الخطط التنفيذية.</li><li>- تقارير الحصر.</li><li>- اعداد المخاطبات المطلوبة الى الجهات الادارية بالجامعة.</li><li>- توفير الاحتياجات المطلوبة من التجهيزات.</li></ul>



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	مراجعة وحصر نقاط الضعف وتوصيات التحسين الواردة بالتقرير الشامل عن تقارير المقررات فيما يخص الأنشطة الأكاديمية والتدريب الميداني.						



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

### تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
---	------------	---------------	----------------	---------------	-------------	----------------	---------

للتغلب على نقاط الضعف وتنفيذ  
توصيات التحسين الواردة في  
جميع التقارير الواردة في  
الأنشطة من ١ إلى ٣.



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

### تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
٨	اعداد تقرير عن تقييم مدى فعالية مواقع التدريب الميداني اعتمادا على رأي الطلبة ورأي المشرفين الاكاديميين من البرنامج.	لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج وعضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٣-٢	١٤٣٩-٣-٣٠	
٩	اعداد قائمة بمواقع التدريب الميداني المحدثه والمقترحة للبرنامج.	لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج وعضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٤-٢	١٤٣٩-٤-٣٠	
١٠	حصر جميع مدخلات البرامج الاكاديمية وعمل مقارنة بين الجانب الرجالي والجانب النسائي واعداد خطة الاستيفاء لتكون متكافئة.	لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج وعضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٥-٢	١٤٣٩-٥-٣٠	
١١	قياس الاثر التدريبي لأعضاء هيئة التدريس وتأثيره في التحسن في استخدام استراتيجيات التدريس .	لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج وعضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٦-٢	١٤٣٩-٦-٣٠	
١٢	اعداد تقرير تحليلي عن الخطة	لجنة برئاسة رئيس القسم	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٧-٢	١٤٣٩-٧-٣٠	



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

### تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	الدراسية للبرنامج ومدى مناسبة المتطلبات السابقة وما اذا كانت هناك حاجة لاعادة ترتيب المقررات او اضافة متطلبات جديدة.	و عضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج و عضوين هيئة تدريس بالبرنامج					
١٣	اعداد اجراءات ملزمة للتحقق من أن اعمال الطلبة التي يكلفون بها هي بالفعل من عمل الطلبة انفسهم على أن يتم اعتماد هذه الاجراءات من مجلس القسم وتطبيقها فعليا.	لجنة برئاسة رئيس القسم و عضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج و عضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٨-٢	١٤٣٩-٨-٣٠	
١٤	وضع اطار لاستخدام التقنيات الحديثة في التعليم بالبرنامج وزيادة التفاعل الالكتروني بين الأعضاء والطلبة وزيادة فعالية استخدام المواقع والمصادر الالكترونية.	لجنة برئاسة رئيس القسم و عضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج و عضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٨-٢	١٤٣٩-٨-٣٠	
١٥	تحديد احتياجات قاعات التدريس من التجهيزات والوسائل التعليمية الاساسية ومخاطبة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية	لجنة برئاسة رئيس القسم و عضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج و عضوين هيئة تدريس	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٩-٢	١٤٣٩-٩-٣٠	



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

### تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	لتأمين هذه الاحتياجات.	بالبرنامج					
١٦	حصر لأجهزة الحاسوب والبرمجيات الحديثة المطلوبة لتلبية احتياجات البرنامج (متى انطبقت) ومخاطبة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لتأمين هذه الاحتياجات.	لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية منسق البرنامج ومنسق الجودة بالبرنامج وعضوين هيئة تدريس بالبرنامج	عميد الكلية	١ شهر	١٤٣٩-٩-٢	١٤٣٩-٩-٣٠	

### الوثائق ذات الصلة بالمشروع

تقارير البرامج.  
التقرير الشامل عن تقارير المقررات.  
تقارير الخبرة الميدانية.  
تقارير تقييم الخبرة الميدانية.  
توصيف البرامج.  
خطط تحسين البرامج.  
الخطة الاستراتيجية للجامعة والكلية.

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
.....	.....