



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: تصميم الهيكل التنظيمي

لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

❖ كود (رقم) المشروع: ١٢/٧

❖ القائم بالتنفيذ: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: تصميم الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ١٢/٧</p> <p>المرحلة: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: ٦ أشهر (من ١ ربيع أول حتى ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ)</p> <p>تكلفة المشروع: وفقا للائحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>1- المشرف العام : وكيل الجامعة للشؤون التعليمية</p> <p>2- مدير المشروع : مدير مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية</p> <p>٣-الأعضاء :</p> <ul style="list-style-type: none">- رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي .- رئيس وحدة التعليم والتعلم.- رئيس مكتب المتابعة وإدارة المخاطر. <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p>الهدف الاستراتيجي: تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p>المستفيدين: كافة منسوبي جامعة نجران: القيادات الأكاديمية والإدارية – أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم – الباحثين – الإداريين الجهاز الإداري- الطلاب والطالبات</p>

مخرجات المشروع
<p>- هيكل تنظيمي معتمد ومحكم من خبراء استشاريين في مجال التنظيم والإدارة لوكالة الشؤون التعليمية بجامعة نجران.</p>



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

مؤشرات الانجاز

- رضا الأكاديميين عن كفاءة الأداء المؤسسي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	١/١٢/٧ تشكيل فريق لإعداد الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.						
٢	٢/١٢/٧ اعداد دراسة مقارنة عن الهياكل المناظرة في الجامعات السعودية وإعداد المسودات الأولية للهيكل المقترح للوكالة.						
٣	٣/١٢/٧ تصميم هيكل تنظيمي وإداري لوكالة الاجمعة للشؤون التعليمية بجامعة نجران.						
٤	٤/١٢/٧ استكمال						



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	الكوادر البشرية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.						
٥	٥/١٢/٧ اعتماد الشكل النهائي للهيكل التنظيمي المقترح لوكالة الشؤون التعليمية بجامعة نجران.						
	٦/١٢/٧ تصميم الدليل التنظيمي لوكالة الشؤون التعليمية بجامعة نجران.						

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
.....