

أسم المشروع: دراسة الاحتياجات التدريبية للفئات المختلفة من الكوادر الأكاديمية
ومن في حكمهم.

كود (رقم) المشروع: ٢/٣

جامعة نجران
NAJRAN UNIVERSITY
تأسست عام ١٤٢٧ هـ

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
أسم المشروع: دراسة الاحتياجات التدريبية لللفئات المختلفة من الكوادر الأكاديمية ومن في حكمهم. كود (رقم) المشروع: ٢/٣ درجة الأولوية: الثالثة مدة المشروع: ٦٠ شهراً: من شهر ١٤٣٣/٤هـ حتى شهر ١٤٣٨/٣هـ تكلفة المشروع : ٢٥ ألف ريال	١- المشرف العام: وكيل الجامعة للتطوير والجودة ٢- مدير المشروع: عميد عمادة التطوير والجودة. ٣- الأعضاء : - رئيس وحدة تنمية المهارات - رئيس وحدة دعم الجودة بالكليات والعمادات . - رئيس وحدة القياس والتقويم. - مشرفوا وحدات التطوير والجودة بالكليات والعمادات * لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
المستفيدين من المشروع
أعضاء هيئة التدريس- المعيدون والمحاضرين

مخرجات المشروع
- قائمة بأولويات الاحتياجات التدريبية للكوادر الأكاديمية. - آلية ترشيح واختيار أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لحضور البرامج التدريبية سواء داخل أو خارج الجامعة.

مؤشرات الانجاز
-

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع						
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
٢	٢/٢/٣ طرح استبيانات مفتوحة من وحدة تنمية المهارات لتحديد الاحتياجات التدريبية للقيادات الأكاديمية (أعضاء هيئة تدريس - هيئة مساعدة).					
٣	٣/٢/٣ التحليل الإحصائي وكتابة تقرير رسمي بالاحتياجات التدريبية للقيادات الأكاديمية (أعضاء هيئة تدريس - هيئة مساعدة).					
٤	٤/٢/٣ تقرير بالأولويات التدريبية وفقاً للتحليل الإحصائي.					
٥						
٦						

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
.....